

開業までのスケジュールを簡単にまとめてみますと、以下のようになります。

- 1.候補地の特定
- 2.診療圏調査
- 3.資金調達（資金計画）
- 4.医薬品卸業者等の選定
- 5.募集広告、面接、教育
- 6.開業時広告

実際のタイムテーブルに当てはめ、例をあげますと次のようになります。

開業までのタイムテーブル

標準 年月日	予定年 月日	項目	細目	必要資料等
X年 5月	..	開業 決定	開業地準備 スタート	開業セミナー 出席 展示会見学 先輩診療所見学
X年 6月	..	開業地 調査	開業地立地 調査	(開業コンサルタントと 契約)
X年 7月	..	開業地域決 定	銀行借入金交渉スタ ート	開業計画書作成
X年 8月	..	開業地 決定	不動産契約 交渉	不動産契約書
X年 9月	..		銀行融資内諾	金銭消費貸 契約書
X年 11月	..	融資 決定	不動産本契約 銀行借入実行	不動産契約書 金銭消費貸借契約書
X年 12月	..	工事業者決 定	施工設計業者 決定 医薬品卸業者等の選 定 保健所挨拶	
X+1年 2月	..	診療所 完成	保健所へ書類 提出 診療設備納入 保健所視察	診療所開設届等
X+1年 3月	..	スタッフ 募集	募集広告、面接 スタッフ教育 開業時広告 協議会審査 (レセプトNo.決定)	労働保険関係成立届等
X+1年 5月	..	開業		税務署への 開業届け